

Αθήνα, 15.10.2024

Ταχ. Δ/ση : Καλλιρρόης 52
Ταχ. Κωδ. : 11743
Τηλέφωνο : 210 9236890
Email: attikoskyklos@patt.gov.gr

Προς

Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής
κ. Β. Καπερνάρο

Κοινοποίηση

- Περιφερειάρχη Αττικής
κ. Ν. Χαρδαλιά
- Παρατάξεις & Περιφερειακούς Συμβούλους
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής
(δια του κ. Προέδρου του Π.Σ.)

Θέμα: Ερώτηση για το έργο: «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Αγίας Πελαγίας Κυθήρων».

Το έργο «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Αγίας Πελαγίας Κυθήρων» είναι ένα πολύ σημαντικό έργο για το νησί των Κυθήρων.

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης (δίκτυο διανομής) του οικισμού Αγίας Πελαγίας στα Κύθηρα το οποίο θα καλύψει τις ανάγκες ύδρευσης ολόκληρου του οικισμού.

Αναλυτικότερα περιλαμβάνει την κατασκευή δεξαμενών, 28 χλμ. αγωγών εσωτερικού δικτύου, 177 φρεατίων δικλείδων, 16 φρεατίων καθαρισμού, 54 πυροσβεστικούς κρουνοί για την αντιμετώπιση πυρκαγιών και όλες τις απαραίτητες ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες και εργασίες αυτοματισμού.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 3.100.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται εξολοκλήρου από την Περιφέρεια Αττικής.

Το έργο σύμφωνα με την από 08.09.2017 προγραμματική σύμβαση, έχει δημοπρατηθεί από το Δήμο Κυθήρων και εκτελείται από τη Περιφέρεια Αττικής/ Δ/ση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και Νήσων/Τμήμα Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων.

Την 26.04.2021 υπογράφηκε η 1^η τροποποίηση – παράταση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Κυθήρων, για το παραπάνω έργο, η οποία λήγει την 08.11.2024.

Την 08.06.2022 υπογράφηκε η εργολαβική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Κυθήρων και της εταιρείας «ΤΕΒΑΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με ποσό εργολαβικής σύμβασης 1.519.005,33 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Μέχρι σήμερα η Περιφέρεια Αττικής έχει χρηματοδοτήσει το έργο με το ποσό των 291.283,43 ευρώ.

Με το με το υπ' αρ. πρωτ. 4629/13.09.2024 έγγραφό του ο Δήμος Κυθήρων αιτήθηκε τη χρονική παράταση της προγραμματικής σύμβασης κατά 36 μήνες, προκειμένου να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες του έργου.

Στην 33^η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής συζητήθηκε η παράταση του έργου.

Στην εισήγηση της υπηρεσίας αναφέρεται πως «Το έργο βρίσκεται σε διακοπή εργασιών λόγω εκκρεμότητας πληρωμής του 4^{ου} (υπολογισμός τόκων υπερημερίας) και 5^{ου} (αποζημίωση θετικών ζημιών) Λογαριασμού.»

Επειδή το καλοκαίρι που μας πέρασε οι κάτοικοι αλλά και οι τουρίστες ταλαιπωρήθηκαν ιδιαίτερα από την έλλειψη υδροδότησης στην περιοχή της Αγίας Πελαγίας.

Επειδή δεν υπάρχει επαρκής τεκμηρίωση για την καθυστέρηση της πληρωμής του 4^{ου} λογαριασμού με συνέπεια την αξίωση από τον εργολάβο αποζημίωσης θετικών ζημιών.

Ερωτάται η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής

1. Σε ποιο σημείο εκτέλεσης βρίσκεται το έργο;
2. Γιατί καθυστέρησε η πληρωμή του 4^{ου} Λογαριασμού;
3. Ποια είναι η τεκμηρίωση για αποδοχή της αποζημίωσης θετικών ζημιών;
4. Πότε προβλέπεται να ολοκληρωθεί το έργο;

**Για την Παράταξη
«Αττικός Κύκλος Συνεργασίας και Εμπιστοσύνης»
Οι Περιφερειακές Σύμβουλοι
Καζάκου Μαρία
Λογοθέτη Αικατερίνη**